



ПРОТОКОЛ

За разглеждане на техническите предложения

На 13.02.2019 г. в 11:00 часа, в зала в сградата на Тролейбусни и автобусни превози ЕООД комисията за разглеждане и оценка на офертите назначена със Заповед № 35/06.02.2019 г. на Управителя на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Инженеринг /проектиране и изпълнение на СМР, упражняване на авторски надзор/ за „Рехабилитация на ремонтното хале на троллейбусното депо“ в УПИ I троллейбусно депо, кв. 17 „Индуриален“** заседава в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Веселинова Боянова – Началник отдел „Обществени поръчки“ в Община Стара Загора

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мирослава Сергеева Шопова – Главен експерт в дирекция „Европейски програми и международно сътрудничество“ в Община Стара Загора

2. Лариса Василевна Иванова – главен експерт в отдел „Инвестиции и управление на проекти“

3. Георги Кирилов Киряков – Началник на ремонтно звено, транспорт – Сервиз в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора

4. Минка Иванова Стоименова – Ръководител, организация и ефективност на труда в „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора

Въз основа на проверката за съответствието на участниците с критериите за подбор, комисията реши да разгледа техническото предложение на участника „Д4 Къмпани“ ЕООД, гр. София.

Комисията разгледа техническото предложение на участника „Д4 Къмпани“ ЕООД, гр. София и констатира, че същото съдържа всички посочени от възложителя документи и отговаря на поставените изисквания и условия за изпълнение на поръчката.

„Оценка на техническото предложение за изпълнение на поръчката ” (ОТ)		
Критерии /Описание/	Оценка (Точки)	Мотиви и аргументи на комисията
<i>Предложената от участника организация на изпълнението на</i>	50	Предложената от участника организация на изпълнението на

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя. В техническото предложение се съдържат всички изискани от Възложителя елементи от задължителната част «Концепция за изпълнение на поръчката» и «Програма за управление на риска».

поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя. В техническото предложение се съдържат всички изискани от Възложителя елементи от задължителната част „Организация и изпълнение на проектирането” «Работна програма за изпълнение» и «Програма за управление на риска».

„Организация и изпълнение на проектирането” – разработването на инвестиционния проект е разделено в 3 етапа – подготвителен, проектиране и предаване на готовия проект. В табличен вид са представени етапите и дейностите включени в тях, както и последователността на изпълнението им. Подробно са описани дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача, като са посочени необходимите ресурси и задачите, които ще се изпълнят.

«Работна програма за изпълнение»:

Участникът е описал организацията по подготовка на екипа и строителната площадка и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Налице е предложение относно организацията, мобилизацията и разпределението на строителната техника и механизация, организация по осигуряване (поръчване, доставяне и складиране) на основните материали. Описана е организацията на изпълнение на СМР

и методите за изпълнение на поръчката. Налице е разпределение на задълженията и отговорностите на ключовите експерти. Представена е организационна схема за оперативен контрол и управление на проекта. Посочени са методите за осъществяване на комуникация с Възложителя, координация и съгласуване – работни срещи. Налице е описание на основните видове СМР и контрола по изпълнението и приемането им, проверки и изпитвания. Посочена е изпълнителната и екзекутивната документация, която ще се съставя, дейности по приемане на обекта, измерване и доказване на количеството изпълнение СМР и гаранционен срок, отстраняване на дефекти.

Приложение са линеен график, диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията. Участникът е представил програма за управление на риска, представил е аспекти на проявление, аспекти и обхват, вероятност за настъпване, степен на въздействие върху изпълнението на договора по отношение на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове, а именно:

- Закъснение началото на започване на работите;
- Изоставане от графика при

		<p>текущото изпълнение на дейностите;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Риск от закъснение за окончателно приключване и предаване на обекта; - Недобра комуникация и координация между екипа на възложителя и този на изпълнителя; - Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството; - Невъзможност за навременно осигуряване на основните материали за изпълнение на договора. <p>Предложението за изпълнение на поръчката отговаря на изискванията на Възложителя по отношение на минималното съдържание и получава 50 точки.</p>
--	--	--

Допълнителни точки/бонуси към Техническата оценка при наличие на разработени един или повече от следните елементи

<p><i>За описание на процедурите за осигуряване на качеството и контрол на качеството за конкретния обект, предмет на поръчката</i></p>	<p>25</p>	<p>Посочено е, че управлението на качеството ще се гарантира от внедрената система за управление на качеството ISO 9001:2008. В организацията имало обособен специализиран отдел за контрол на качеството.</p> <p>Участникът е направил описание на процедурите по контрол на качеството при изпълнение и при приемане на основните видове СМР – бетонови работи, мазачески работи, довършителни работи, дограмаджийски работи, бояджийски работи, водопроводни инсталации, канализационни инсталации, електрои и КИПиА, стоманена</p>
---	------------------	--

		<p>конструкция.</p> <p>Налице е основание за присъждане на допълнителни 25 точки.</p>
<p><i>За предложени под 5 броя дейности, свързани с опазване на околната среда за всеки от следните аспекти - емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци,</i></p>	<p>5</p>	<p>Участникът е предложил основните компоненти замърсители на околната среда. Посочени са мерки за намаляване на вредното действие върху отделните характеристики на околната среда- емисии на вредни газове, прах, шум, растителност, почва, стр. отпадъци.</p> <p>Налице са дейности по мониторинг и контрол на отрицателното въздействие на строителния процес върху околната среда.</p> <p>- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Емисии на вредни газове“, участникът е предложил 5 броя дейности, които са относими и адекватни към предмета на поръчката;</p> <p>- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Прах“, участникът е предложил 4 броя дейности, които са относими и адекватни към предмета на поръчката;</p> <p>- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Шум“, участникът е предложил 5 броя дейности, които са относими и</p>

адекватни към предмета на поръчката;

- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Растителност“, участникът е предложил 4 броя дейности, които са относими и адекватни към предмета на поръчката;

- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Почва“ участникът е предложил 6 броя дейности, които са относими и адекватни към предмета на поръчката;

- По отношение на предложени дейности свързани с опазване на околната среда за аспект „Строителни отпадъци“, участникът е предложил под 13 броя дейности, които са относими и адекватни към предмета на поръчката;

Тъй като по отношение на някои от аспектите посочени по-горе комисията признава 5 и под 5 предложени дейности за намаляване вредното и въздействие върху околната среда по време на строителството за адекватни и относими на предмета на поръчката не е налице хипотезата за предложени над 5 броя дейности, свързани с опазване на околната среда за всеки от следните аспекти - емисии

		<p>на вредни газове, прах, шум, растителност, почва и строителни отпадъци, поради което участникът не получава 10 допълнителни точки.</p> <p>Участникът получава 5 допълнителни точки.</p>
<p>За предложени над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане/ предотвратяване настъпването на всеки от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване настъпването на всеки един от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати</p>	<p>0</p>	<p>За първите четири риска в табличен вид участникът е предложил по над 5 броя относими към предмета на поръчката мерки, които ще се предприемат за недопускане/предотвратяване и над 5 броя относими към предмета на поръчката мерки за преодоляване настъпването на идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.</p> <p>По отношение на последните два риска мерките за предотвратяване са представени общо с тези за преодоляване настъпването на риска. От анализа на предложените мерки за риск - Липса на ликвидни средства за обезпечаване на строителството, комисията може да кредитира част от мерките като такива, които биха предотвратили настъпването на риска и съответно други като такива, които биха довели до преодоляване на последиците от настъпването на риска. Понеже са разгледани доста</p>

аспекти на проявление съответно и двата вида предложени мерки са над 5 броя. По отношение на риск - Невъзможност за навременно осигуряване на основните материали за изпълнение на договора са представени общо 6 мерки, които ще се предприемат за недопускане/предотвратяване и преодоляване настъпването на риска като по този начин комисията няма как да приобщи над 5 мерки за предотвратяване и над 5 мерки за преодоляване.

Предвид гореизложеното и съобразно изискванията на методиката за оценка на офертите не е налице основание комисията да присъди допълнителни 15 т. на участника, т.к. участникът не е предложил над 5 мерки, които ще се предприемат за недопускане/предотвратяване настъпването **на всеки** от идентифицираните от Възложителя рискове и над 5 мерки, които ще се предприемат за преодоляване настъпването **на всеки един** от идентифицираните от Възложителя рискове и допускания с цел редуциране на негативното им въздействие върху успешното изпълнение на поръчката и постигане на очакваните резултати.

Предвид гореизложеното участникът получава по показател „Предложение за изпълнение на поръчката” (ОТ) 80 точки.

Комисията допуска до отваряне на ценовата оферта участника „Д4 Къмпани“ ЕООД, гр. София.

Комисията реши отварянето на Плик № 3 с надпис „Предлагана цена“, да се проведе на 18.02.2019 г. от 14:00 часа в зала в сградата на Тролейбусни и автобусни превози ЕООД, за което да се публикува съобщение в профила на купувача не по-късно от 2 работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Веселинова Боянова/п/.....

ЧЛЕНОВЕ:

1. Мирослава Сергеева Шопова/п/.....
2. Лариса Василевна Иванова/п/.....
3. Георги Кирилов Киряков/п/.....
4. Минка Иванова Стоименова...../п/.....